

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**реализации мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум»**  
**на базе общеобразовательных организаций в 2024 году**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Результат	Ответственный
1.1	Участие в конкурсном отборе муниципальных образований на предоставление субсидии на оснащение образовательных организаций оборудованием	30.01.2024 - 05.02.2024	Приняли участие в конкурсном отборе	Самофал Н.Н.
1.2	Заключение соглашения с министерством образования Рязанской области	07.02.2024	Заключено соглашение	Самофал Н.Н.
1.3	Подготовка приказа управления образования и молодежной политики о распределении субсидии МБОУ «Школа № 63», МБОУ «Школа № 65» (далее - ОУ)	08.02.2024	Средства доведены до учреждения	Самофал Н.Н.
1.4	Заключение соглашений с ОУ на предоставление субсидии на иные цели	10.02.2024	Заключены соглашения	Самофал Н.Н.
1.5	Подготовка аукционной документации на поставку оборудования	10.02.2024-01.03.2024	Разработана аукционная документация	Смирнова Н.Б., Илюкина Л.В., Карпунина Т.Н.
1.6	Подача заявок на поставку оборудования в ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»	01.03.2024-10.03.2024	Поданы заявки в ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»	Смирнова Н.Б., Илюкина Л.В., Карпунина Т.Н.
1.7	Проведение аукционов на поставку оборудования	10.03.2024-10.04.2024	Определен победитель по результатам проведенных аукционов	Смирнова Н.Б., Илюкина Л.В., Карпунина Т.Н.
1.8	Объявление закупочных процедур с целью приобретения оборудования	10.03.2024-20.03.2024	Поданы заявки в ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»	Смирнова Н.Б., Илюкина Л.В., Карпунина Т.Н.
1.9	Проведение аукционов на приобретение оборудования	20.03.2024-05.04.2024	По результатам проведенных аукционов на приобретение оборудования определен победитель	Смирнова Н.Б., Илюкина Л.В., Карпунина Т.Н.
1.10	Заключение договоров на поставку оборудования	10.04.2024-20.04.2024	Заключены договоры	Смирнова Н.Б., Илюкина Л.В., Карпунина Т.Н.
1.11	Заключение контрактов на поставку оборудования	05.04.2024-15.04.2024	Заключены контракты	Смирнова Н.Б., Илюкина Л.В., Карпунина Т.Н.
1.12	Поставка оборудования	С момента заключения договора до 26.08.2024	Проведены работы оснащению оборудованием ОУ	Подрядные организации

1.13	Завершение работ	до 26.08.2024	Работы завершены	Подрядные организации, Смирнова Н.Б., Илюкина Л.В., Карпунина Т.Н.
------	------------------	---------------	------------------	--